

国家发展和改革委员会办公厅文件

发改办能源〔2017〕1370号

国家发展改革委办公厅关于近期需加快推进的 油气重大工程有关事项的通知

中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司，北京市、天津市、河北省、河南省、陕西省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、黑龙江省、吉林省、辽宁省、山东省、四川省、湖北省、湖南省、江苏省、福建省、广东省、广西壮族自治区发展改革委：

油气产能建设、管道和储存设施等重大工程是保障我国油气安全稳定供应的基础工程，是做好大气污染防治、北方地区清洁取暖工作的重要依托，也是落实国务院“稳增长、调结构、惠民生”要求的重要抓手。为做好近期需加快推进的油气重大工程建

设，现将有关事项通知如下：

一、请中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司（分别简称中石油、中石化、中海油，合称三家油气企业）按照《石油天然气发展“十三五”规划》有关要求，注重完善内部管理和体制机制，加快提升科技装备水平，加强油气勘探开发，实现国内原油稳产、天然气增产。

二、请三家油气企业加快相关油气重大工程（详见附件）建设进度，已开工的要抓紧建成投用，已完成核准程序的要抓紧开工，正在开展前期工作的要抓紧上报核准。三家油气企业要切实做好项目建设的组织管理，层层落实责任，抓实抓细；项目实施过程中需政府协调解决的问题，要及时主动与国家有关部门和省、市、县各级地方政府及部门沟通协商，尽快推动解决。

三、请油气重大工程涉及的国家有关部门和省、市、县各级地方政府及部门按照国务院相关文件要求，积极支持工程建设，大力协调解决工程实施过程中存在的问题，优化相关程序，缩短办理时间，保障工程顺利实施。

四、陕京四线、西气东输三线中卫-靖边联络线工程事关今冬明春北京乃至华北地区天然气稳定供应，须于 2017 年 10 月底前建成投用。请中石油倒排工期、加快推进、按期建成；请国家有关部门及管道沿线陕西、内蒙古、河北、北京、宁夏等地各级政府大力支持。

五、文 23 储气库一期、鄂安沧（鄂尔多斯-安平-沧州）输气

管道一期工程对华北乃至北方地区天然气保供具有重要作用，需于2017年开工建设，2018年先期建成投用。请中石化抓紧开工建设；请国家有关部门及河北、河南省各级政府大力支持。中石化天津液化天然气（LNG）接收站及外输管道已经建成，因航道问题无法接气投用。该接收站拥有4座16万立方米的LNG储罐，投用后可增加华北地区供气能力2000万方/天，对保障今冬明春华北地区清洁取暖具有重要作用。请中石化、中海油积极向天津、河北两地政府汇报情况，请天津市、河北省政府大力协调推进。

六、天然气主干管道互联互通对保障全国天然气安全稳定供应具有重要现实意义。请中石油、中石化、中海油重点推进中缅管道与广西LNG接收站外输管道、川气东送管道与西气东输一线、广东省管网反输西气东输二线、大鹏LNG外输管道与中海油广东管道、深圳LNG与大鹏LNG外输管道等互联互通，力争2017年底前建成投用。请广西省、江苏省、广东省各级政府大力支持。

特此通知。

附件：近期需加快推进的油气重大工程项目表



抄送：国土资源部、环境保护部、交通运输部、水利部、安全监管总局、林业局、中国铁路总公司办公厅（办公室），北京市、天津市、河北省、河南省、陕西省、内蒙古自治区、宁夏自治区、黑龙江省、吉林省、辽宁省、山东省、四川省、湖北省、湖南省、江苏省、福建省、广东省、广西壮族自治区人民政府办公厅

附件

近期需加快推进的油气重大工程项目表

	项目名称	项目进度	所属公司	目标
1	陕京四线	已开工	中石油	2017年10月底前建成投用
2	西气东输三线中卫-靖边联络线	已开工	中石油	2017年10月底前建成投用
3	文23储气库一期	已开展先导试验	中石化	2017年开工建设, 2018年先期投用
4	鄂安沧(鄂尔多斯-安平-沧州)输气管道一期工程	已核准	中石化	2017年开工建设, 2018年先期投用
5	天津LNG接收站	已建成	中石化	2017年通航投用
6	中缅管道与广西LNG接收站外输管道连通工程	正在对接推进	中石油 中石化	2017年建成投用
7	川气东送管道与西气东输一线互联互通	正在对接推进	中石化 中石油	2017年建成投用
8	广东省管网反输西气东输二线	正在对接推进	中海油 中石油	2017年建成投用
9	大鹏LNG外输管道与中海油广东管道、深圳LNG与大鹏LNG外输管道互联互通	正在对接推进	中海油	2017年建成投用
10	唐山LNG接收站应急调峰保障工程	已核准	中石油	2017年开工建设
11	中俄原油管道二线	已开工	中石油	2017年建成投用
12	铁大线安全改造工程(鞍山-大连段)	已开工	中石油	2017年建成投用
13	中俄东线北段(黑河-长岭)	已核准	中石油	2019年通气投用
14	金坛盐穴储气库	已开工	中石油	继续推进建设
15	新疆煤制气外输管道项目一期工程(潜江-韶关段)	已核准	中石化	2017年开工建设
16	青宁(青岛-南京)输气管道	尚未办理核准	中石化	2018年开工建设
17	天津武清-北京通州输气管道	尚未办理核准	中石化	2018年开工建设
18	福建漳州LNG接收站	正在办理核准	中海油	2017年开工建设
19	江苏滨海LNG接收站	尚未办理核准	中海油	2018年开工建设
20	蒙西煤制天然气外输管道	尚未办理核准	中海油	2018年开工建设

